ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса наручиоца:	ул. Дринска бр. 2, Пожаревац
Интернет страница наручиоца:	www.pozarevac.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге: Израда идејног пројекта за извођење радова на адаптацији и санацији објекта ОШ „Јован Цвијић“ Костолац, ОРН 71242000– израда пројекта и нацрта, процена трошкова, ЈН МВ 30/2016 (1.2.39 у Плану јавних набавки)

Првобитна вредност уговора:	591.408,00 динара без ПДВ-а, односно 709.689,60 динара са ПДВ-ом.
Измењена вредност уговора:	првобитна вредност повећана за 29.570,40 динара без ПДВ-а односно 35.484,48 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.
Наручилац је у тачки 2.18. на страни 10. конкурсне документације и у члану 4. модела уговора прецизно навео да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

Након израђене пројектно техничке документације иста је достављена Канцеларији за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије од које се очекују средства за реализацију пројекта.
Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије је доставила извештај бр. 01-021-2017 у коме су наведене неопходне корекције у израђеној документацији.
Конкретно, код пројекта електроинсталација препоручено је да уколико се врше измене на осветљењу, да се изврши потпуна замена светиљки ЛЕД сијалицама.
Како је корист од потпуне замене светиљки ЛЕД сијалицама вишеструка и како је неопходно изменити поједине позиције у Пројекту електроенергетских инсталација неопходно је да се са израђивачем идејног пројекта закључи Анекс уговора у складу са чланом 4. основног уговора на 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Обзиром да је наручилац био сагласан да се због објективних околности предвиђених посебним прописима уговорена цена измени, у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама донета је одлука о измени уговора.

Остале информације:

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 404-189/17-015/1