ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Адреса наручиоца:	ул. Дринска бр. 2, Пожаревац
Интернет страница наручиоца:	www.pozarevac.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста предмета:	Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге: Унапређење постојећих семафорских уређаја у Пожаревцу и Костолцу, ОРН 50232000– услуге одржавања уређаја јавне расвете и семафора, ЈН ПП 3/2017 (1.2.93 у Плану јавних набавки)

Првобитна вредност уговора:	1.801.750,00 динара без ПДВ-а, односно 2.162.100,00 динара са ПДВ-ом
Измењена вредност уговора:	првобитна вредност повећана за 90.000,00 динара без ПДВ-а односно 108.000,00 динара са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) прописано је да наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Наручилац је у тачки 2.16. на страни 10. и 11. позива за допуну понуда и у члану 6. модела уговора прецизно навео да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона.

На основу изјашњења стручног надзора од 26.09.2017. године о потреби израде блок шеме везе стубова и учитавања са управљачких уређаја у циљу достављања меморијског записа сигналних планова, наручилац је био сагласан да се због објективних околности предвиђених посебним прописима уговорена цена измени, па је у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама донета одлука о измени уговора.

Остале информације: