
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка 
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:



Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:
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	Text7: Након спроведеног поступка јавне набавке за набавку радова: Реконструкција објеката ергеле                „Љубичево“ у Пожаревцу, који је спровело Министарство омладине и спорта, закључен је тројни Уговор о извођењу радова између Министарства омладине и спорта Републике Србије, Града Пожаревца и извођача радова „Јовић градња“ д.о.о. Пожаревац ( заведен код Министарства под бр. 404-02-3/7/2018-08 од 12.07.2018.године, заведен код Града Пожаревца под бр. 011-351-451/18 од 17.07.2018.године, заведен код Извођача под бр. 19/18-1 од 17.07.2018.године).  Уговорена вредност радова износила је 36.506.271,00 без ПДВ-а, које финансира Министарство омладине и спорта, док вредност ПДВ-а, од 7.301254,20 динара финансира Град Пожаревац.Предметним уговором, у члану 15 и члану 17. прописана је процедура када се појаве вишкови, накнадни и непредвиђени  радови, као и  да те трошкове, сноси Град Пожаревац.У току извођења радова, а на основу мишљења стручног надзора, указала се потреба за извођењем непредвиђених и накнадних радова који нису обухваћени Уговорним предмером и предрачуном, као и потреба корекције уговорених количина радова (вишкови-мањкови).ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА НАКНАДНЕ И НЕПРЕДВИЂЕНЕ РАДОВЕ:За пос 1. Набавка и монтажа паропропусне-водонепропусне  фолије, испод кровног лимаНа објекту мањеж, уговором је предвиђена демонтажа постојећег лима  и делимична замена дотрајалих дрвених рожњача. Између рожњача, постављене су табле трске дебљине 10 цм, непосредно испод лименог покривача.Пре монтаже лима, дрвене рожњаче су са доње стране изгледале уобичајено, без неких видљивијих деформација и оштећења.Уговором се предвиђала делимична замена дрвених рожњача, а по предлогу представника ергеле. Они су пре две године, приликом замене неколико  табли кровног лима, уочили да  рожњаче испод лимапочињу да труле.После демонтаже кровног лима, горња површина рожњаче је постала комплетно видљива. Прегледом свих 450 комада рожњача, тек тада је утврђено, да је скоро половина рожњача, са горње стране и уз металне ослонце трула.Из услова стабилности кнструкције и безбедности, неопходно је заменити све оштећене рожњача (обухваћено вишком радова).По мишљењу струке – надзора и одговорног извођача, несумњив разлог за труљење рожњача  је појава кондензата, на споју лименог покривача и дрвених рожњача. Конденз је неминован физички процес, у комбинацији са високом температуром испод крова, остварују се  идеални услови за активност и размножавање гљивица које су одговорне за процес труљења и на тај начин је дошло до овако драстичног труљења рожњача. Ову тврдњу доказују фотографије уклоњених иструлелих рожњача. Да би предупредили будућа оштећења комплетне дрвене конструкције неопходно је постави паропропусну-водонепропусну кровну фолију чија је улога да спроведе конденз ван објекта кроз стреху, а у исто време да омогући испаравање влаге из унутрашности објекта и евентуално инцидентно оквашене кровне конструкције чиме се искључује неопходан услов за настанак процеса труљења.  Кровну фолију поставити испод кровног лима, а преко дрвених рожњача, тиме се трајно спречава њихов контакт са кондензатом. За пос 2. Демонтажа постојеће трске, њено украјање и поновна монтажа, преко ОСБ ТаблиОсновним Уговором, предвиђена је набавка и монтажа ОСБ табли са доње стране плафона. У образложењу за пос 1. објашњен је разлог труљења рожњача и неопходност постављања фолије. Из истих разлога, на горњој површини тршчаних табли,треба спречити појаву кондензата. Тршчане табле су првобитно постављене преко лучних носача. Због пројектованог решења које је предвидело постављање ОСБ плоча са доње стране плафона и постављања кровне фолије било је неопходно тршчане табле уградити између лучних носача. Зато је било неопходно  смањити димензије табли трске, које треба да  „упадну“ између рожњача и ослоне се на уговорене ОСБ табле. Значи биле су неопходне операције: скидање, украјање и поновна монтажа тршчаних табли.За пос 3. Опшивање стрехе даском преко рогова са бојењем садолином.На објекту стаја за коње, уговорено је  покривање новим бибер црепом.После демонтаже старог бибер црепа, омогућен је потпуни увид у стање стрехе. Кровна стреха, сачињена је  од дрвених дасака, које су  накуцане преко горње површине дрвених рогова. У тренутку израде пројекта и уговарања, са земље, видљива је само доња површина стрехе. Са земље се чинило да дрвену стреху треба само обојити бојом за дрво. После скидања црепа, постала је виљива и горња површина даске. Тек тада се могло сагледати да је у експлоатационом периоду дошло до процуривања атмосферских вода између бибер црепова, што је изазвало труљење дасака стрехе. На већој површини стрехе, такође је уочено, да је даску напао жижак. Ове две појаве, наметнуле су закључак да је неопходно комплетну стреху заменити новом даском и обојити је садолином, са обе стране (како видљиве тако и невидљиве).ЗАКЉУЧАК :Набројани радови, у фази пројектовања и у припреми јавне набавке, нису се могли предвидети, односно  били су невидљиви (сакривена оштећења).Та оштећења угрожавају локалну стабилност рожњача и плафона мањежа,као и локалну стабилност стрехе на стаји за коње. Из описаних разлога, неопходно је, да се сви оштећени елементи замене новим, како  би се повратиле потребна локална стабилност и безбедност. Ове радове је неопходно је извести и због дуготрајности објекта и изведених радова. Накнадно извођење ових несумњиво неопходних радова вишеструко би премашило обим извођења радова, а тиме и цену, у односу на њихово извођење у току садашње обнове објеката.Наручилац је дана 16.01.2019. године упутио Управи за јавне набавке захтев за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда. Дана 29.01.2019.године, наручиоцу је достављено обавештење Управе за јавне набавке, бр. 404-02-257/19 од 23.01.2019.године, у коме се наводи да је захтев за давање мишљења непотпун те да га је потребно уредити и допунити. Наручилац је дана 18.02.2019. године упутио Управи за јавне набавке допуну захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка, бр.404-30/19-015/1, у коме је детаљно образложио потребу за спровођењем преговарачког поступка.Узимајући у обзир напред наведене  разлоге  и достављене доказе, Управа за јавне набавке је дана 08.03.2019.године (примљено од стране наручиоца 18.03.2019. године), доставила мишљење бр. 404-02-257/19 у коме наводи да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда прописаног чланом 36. став 1. тачка 5) ЗЈН за јавну набавку додатних радова на реконструкцији објеката ергеле Љубичево у Пожаревцу.
	Text8: PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE U GRADJEVINARSTVU JOVIĆ-GRADNJA DOO POŽAREVAC, из Пожаревца, Вардарска 10/20, ПИБ 103565368, Матични број 17585304, које заступа директор Драган Јовић
	Text9: Јавно отварање понуда и поступак преговарања ће се обавити 4. априла 2019. године у 12,30 часова, у просторијама  наручиоца Градска управа града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, уз присуство овлашћених представника заинтересованих понуђача.Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно учествовати у поступку отварања и поступку преговарања, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. Овлашћење мора бити заведено код понуђача (са бројем и датумом), оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће бити третиран као општа јавност и неће моћи да активно учествује у поступку отварања  и поступку преговарања.Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документом (лична карта, пасош и др.). Уколико понуђач не достави наведени извод из АПР, Комисија ће пре почетка отварања понуда извршити проверу података на сајту АПР.


