

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Адреса наручиоца: Дринска бр. 2., 12000 Пожаревац

Интернет страница наручиоца: [www.pozarevac.rs](http://www.pozarevac.rs)

Врста наручиоца: Градска управа

Врста предмета: Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке су **Радови Улица Нова 3 у Индустријској зони ЈН ПП 1.3.101**, назив и ознака из општег речника набавки-**45233120-радови на изградњи путева**

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Наручилац је са ПД "Бранко Моравац"ДОО из Пожаревца са учесником у заједничкој понуди "ПЗП Пожаревац" из Пожаревца закључио Уговор о "Радови на изградњи улица у Индустријској зони-Индустријска зона-улица Нова 3",бр. 3475 од 29.07.2015.

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Извођење предметних неподвижних радова није могуће одвојити од извођења радова по првобитном уговору из разлога што исти претходе уговореним радовима на изградњи коловозне конструкције, јер се неподвижени радови односе на изради замене подтла коловозне конструкције и исти су неопходни ради добијања прописане носивости коловозне конструкције( а израда коловозне конструкције и самониклог подтла је предмет већ уговорених радова). Неподвижени радови на изради подтла представљају неопходни елемент пута на коме се изводе радови на изради коловозне конструкције. Како подтло и коловозна конструкција представљају интегралне (неодвојиве) делове пута и заједно чине труп и конструкцију пута за предвиђено саобраћајно оптерећење и трајност пута, исти се не могу раздвојити и морају се изводити по технолошком процесу израде пута.

Сви радови дати у предмјеру и предрачуну који би били предмет преговарачког поступка представљају неподвижене радове, јер исти нису обухваћени пројектом и првобитним уговором, како је већ образложено. Са друге стране у првобитном уговору је уговорена позиција уградње материјала у коловозну конструкцију( песковито –шљунковити материјал у тада предвиђеним количинама, по првобитном пројекту). Исти материјал који се уграђује у коловозну конструкцију по већ уговореним позицијама и количинама, уградио би се и у позицију замене подтла, као замена самониклог земљаног материјала. Дакле, замена подтла, као неподвижени радови, представљају замену земљаног материјала песковито-шљунковитим материјалом, те не представљају макнадне радове, већ неподвижене радове на изради замене подтла.

Извођење уговорених и неподвижних радова представља технолошку целину, изводе се већ ангажованом механизацијом на градилишту (механизација извођача са којим је закључен првобитни уговор), тако да поред технолошког и техничког процеса разлога

оправданости преговарачког поступка и ангажовања првобитног извођача, постоји и економска оправданост , јер се додатни радови могу извести без додатних трошкова на организацији градилишта, допреме потребне механизације и људства, што не би био случај ако би се уговор закључио са другим извођачем.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

ПД "Бранко Моравац"ДОО из Пожаревца ул. Трг Радомира Вујовића бр.16/9

Остале информације

Бр. Одлуке о покретању преговарачког поступка : **015-404-903/17 од 11.10.2017.године.**