OANTYKA O USMEHU YTOBOPA O JABHOJ HABABLM

Hasue Hapy4ymoua:

Appeca Hapyduoua:

MNHTepHET cTpaHMLa HapyyuoLa:

BpcTa Hapyumoua:
BpcTa npegmerta:

3a po6pa u ycayre: onuc npegmerta HabaBKe, Ha3MB M 03HaKa U3 ONLWTEr PeYHMKa HabaBKe,
3a pagoBse: npupoaa 1 06MM pagoBa M OCHOBHa obenexja pasoBa, MeCTO U3BpLLEHa PagoBa,
O3HaKa U3 Knacupukaumje 4enaTHoCTU, OAHOCHO Ha3UB M O3HAKa M3 ONLUTEr peyHnKa HabaBKe:

MpBobMTHa BpeAHOCT yroBopa:

M3merbeHa BpeAHOCT yroBopa:

O6jeKTMBHM pPa3no3m 3a U3MEHY YroBOpa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaLuMje nnu
oprosapajyher nponuca y Kojuma ce Hafasn OCHOB 3a U3MEHY:

Octane nHdopmaumuje:




	Text1: Градска управа града Пожаревац
	Text2: ул.Дринска бр.2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text5:  Предмет јавне набавке бр. ЈН ОП 1.3.114/17 
Радови на адаптацији и санацији објекта Основне школе ''Јован Цвијић'' у Костолцу  
Послови ће се обављати на   територији града Пожаревца.
ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:
 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 – адаптација зграда;
45420000 – радови на уградњи столарије;
45350000 – машинске инсталације


	Text6: 79.754.607,50 дин.без ПДВ-а
	Text7: 2.553.428,00 дин.без ПДВ-а што представља 3,20% од уговорене цене
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Радови]
	Text8: У складу са чланом 6.  и 16. Основног уговора број 015-404-670/17 од 18.07.2017.(заведен код Наручиоца), Извођач радова је доставио захтев за продужење рока по неусаглашеним и непредвиђеним радовима дана 16.10.2017.године. и доставио допунску понуду бр.1 од 19.10.2017.године ,која је захтевала сагласност надзорног органа и исту добила. У складу с наведеним, представници Канцеларије за управљање јавним улагањима су обишли локацију и дали одобрење. Канцеларија је дала сагласност на Анекс Уговора о извођењу грађевинских радова на адаптацији и санацији  објекта О.Ш. Јован Цвијић у Костолцу чији саставни део чини Допунска понуда бр.1 предмером и предрачуном непредвиђених радова. По добијеној сагласности од канцеларије, Градско веће Града Пожаревца дало је сагласност на текст Анекса уговора на првој наредној седници и након потписивања од стране Наручиоца/Града и Извођача послато на званичну сагласност Канцеларији за управљање јавним улагањима и иста је добијена.
 Прилог: извод из Конурсне документације –Модел уговора као и закљученог уговора број 015-404-670/17 од 18.07.2017, Образложење закључења Анекса уговора, Захтев извођача радова за продужење рока извођење радова, сагласност Градско већа града Пожаревца на текст Анекса уговора.



